

Romania  
Judetul Olt  
Comuna Izbiceni

**ACT ADITIONAL nr. 5 / 01.11.2023 la contractul de lucrari nr. 3137 data 25.03.2019 privind proiectul "INSTALATII SI CONSTRUCTII PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ISU LA SCOALA GIMNAZIALA IZBICENI"**

**Intre,**

**COMUNA IZBICENI**, B-dul Mihai Viteazul nr. 112, judetul Olt, cu sediul în Comuna Izbiceni, județul Olt, Cod postal 237230, telefon/fax +40 0249535001/ +40 0249535001, cod fiscal 5139868, cont trezorerie RO59TREZ51024656271XXXXX, deschis la Trezoreria Corabia, județul Olt, reprezentată prin dl. GULIE Marian in calitate de **achizitor**, pe de o parte  
**si**

Operatorul economic **ASOCIEREA SC MARIAD INTERCONS & SC ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L.**, prin Lider de asociere SC MARIAD INTERCONS SRL cu sediul în loc Slatina, str.Ec.Teodoroiu, nr.16, jud. Olt, telefon 0766939177, nr. de înmatriculare J28/573/2007, cod unic de înregistrare RO22140234, cont RO24TREZ505069XXX004486, deschis la Trezoreria Slatina, reprezentată prin administrator Marius GHEORGHE în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Avand in vedere:

- Dispozitia de santier nr.1 / 30.10.2023 cu urmatoarele modificari financiare:

| Nota de renuntare<br>( lei fara TVA) | Note de comanda<br>suplimentare ( lei fara TVA) | Total modificare<br>(lei fara TVA) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 23.826,04                            | 73.300,66                                       | 49.474,62                          |

- actul aditional nr. 4 / 10.05.2023 privind aplicarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022;

- actualizarea valorii situatiei de lucrari nr. 2 conform act aditional nr.4 intocmita de catre SC MARIAD INTERCONS SRL, in valoare de 91.321,20 lei fara TVA, la care se adauga cota legala de TVA

**Partile de comun acord au hotărât completarea prevederilor contractuale referitoare la: majorarea valorii contractului cu suma de 140.795,82 lei fara TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, valoare rezultata din:**

| Crestere in urmatoarea<br>modificarilor Dispozitiei de<br>santier nr.1 ( lei fara TVA) | Actualizare conform Oug.<br>nr. 47 / 2022<br>(lei fara TVA) | Total crestere<br>( lei fara TVA) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 49.474,62                                                                              | 91.321,20                                                   | 140.795,82                        |

**cu respectarea urmatoarelor clauze contractuale**

**Articolul 1:**

**4. Obiectul principal al contractului se modifica si va avea urmatorul continut:**

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de 723.830,63 lei inclusiv TVA pentru executia, finalizarea si intretinerea " Servicii de proiectare tehnica si executie lucrari in cadrul Proiectului: INSTALATII SI CONSTRUCTII PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ISU LA SCOALA GIMNAZIALA IZBICENI".

**Articolul 2:**

**5. Pretul contractului se modifica si va avea urmatorul continut:**

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de **608.261,03 lei** , la care se adauga TVA **115.569,60lei** din care:

- servicii proiectare – 7000 lei exclusiv TVA
- executie lucrari -601.261,03exclusiv TVA

Toate celelalte clauze raman nemodificate.

Partile au inteles sa incheie astazi **01.11.2023** prezentul act aditional la contractul de lucrari cu nr. **3137 / 25.03.2019**.

**ACHIZITOR,  
COMUNA IZBICENI,**

**EXECUTANT,  
SC MARIAD INTERCONS SRL**